




MISSION GRAND-POPO



PROJETS

Fabrication du sel de Grand Popo

- CONSTRUCTION D'UN ESPACE INNOVANT POUR UNE COOPERATIVE DE PRODUCTION DE SEL DE CUISINE
- CONSTRUCTION D'UNE BARQUE



Ce projet est porté par les associations :



Sterna Africa

Créée en 2019, c'est une association de solidarité internationale évoluant dans les domaines du volontariat et du développement communautaire. Elle est présente dans plusieurs pays en Afrique, à savoir : au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Togo. Les actions et objectifs de l'association ont pour cibles principales: les Enfants - les Femmes - les Jeunes - l'Environnement. Des cibles pour lesquelles Sterna Africa mène des actions au quotidien pour apporter sa contribution à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD).



Madrick TONAKAMBIO

Président Fondateur de l'Association Sterna Africa.



Echanges Solidarité

fut créée en 2007 sous le régime des associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901, avant d'être reconnue comme œuvre à personnalité civile. C'est une association de co-développement pour un enrichissement mutuel. Elle pense qu'il est possible d'allier la découverte d'un pays et le contact avec ses habitants, à une action solidaire qui sollicite l'économie locale.




Viviane BERTRAND

Responsable de mission de l'Association Echanges Solidarité



Action Plus

Créée en Avril 2016, elle a pour but d'œuvrer pour une contribution citoyenne au développement local durable. L'association mobilise des bénévoles sur le terrain pour des interventions prioritaires dans les domaines de la santé, l'éducation et la formation professionnelle par l'accompagnement des femmes issues de milieux défavorisés. Elle sensibilise également la jeunesse à l'éducation au développement durable.



Hamado SIMPORE

Président Fondateur de l'Association Action +.

Dans le prolongement de la mission Côte d'Ivoire 2023, Sterna Africa, Action+ et Echanges Solidarité nous emmènent au Bénin en octobre 2024.



Ancien Dahomey, Le Bénin, officiellement la République du Bénin, est un État d'Afrique de l'Ouest qui s'étend sur 700 km, du fleuve Niger au nord à la côte atlantique au sud. Il couvre une superficie de 114 763 km² et comptait environ 13,3 millions d'habitants en 2021. Le pays est membre de la CEDEAO et partage ses frontières avec le Togo à l'ouest, le Nigeria à l'est, le Niger au nord-est et le Burkina Faso au nord-ouest. Le Bénin a accédé à l'indépendance le 1er août 1960, sous la dénomination de République du Dahomey. La langue officielle est le français et la monnaie est le franc CFA.

C'est donc au Bénin et plus précisément à Grand-Popo que se tiendra la deuxième mission du partenariat entre nos 3 associations après l'expérience de 2023 en Côte d'Ivoire.

À l'origine, le projet consistait à créer un espace moderne pour une coopérative de femmes qui transforment le manioc en produits dérivés, notamment l'attiéké. Ayant déjà réalisé le projet en 2023 dans le Sud-Comoé, nous souhaitons le réaliser dans une autre région et avons choisi Anyama, une région proche d'Abidjan. Cependant, après avoir étudié la question et constaté qu'aucune aide des autorités ne nous était acquise malgré de multiples démarches depuis plus d'une année, nous avons réalisé qu'il serait difficile de mener à bien ce projet à Anyama. Ces raisons ont donc motivé notre décision de transférer le projet sur notre antenne du Bénin, un pays où nous avons également une très bonne connaissance du terrain et où notre importante équipe est très active, en particulier à Grand Popo où nous travaillons sur différents projets depuis 2 ans et où la communauté du secteur de Grand Popo porte un grand intérêt à contribuer à l'élaboration d'un projet et souhaite s'y investir. Ainsi, après l'aventure de 2023 en Côte d'Ivoire, la collaboration entre nos 3 associations continuera son action avec un projet au Bénin, plus précisément dans le village d'Avloh (commune de Grand Popo).

Grand-Popo est une commune et une ville côtière située dans le sud-ouest du Bénin, au sein du département du Mono. Elle est située dans la baie du Bénin, à proximité de la frontière togolaise. La ville a une population de 57 636 habitants selon le recensement de 2013. L'industrie principale de la ville est la pêche, la ville est maintenant un centre pour le vaudou et abrite un centre culturel finno africain : Villa Karo. L'histoire de Grand-Popo est marquée par le commerce des esclaves. Les relations commerciales de la région de Grand-Popo avec l'Europe étaient déjà bien établies au XVII^e siècle grâce à sa configuration de presqu'île prise entre la mer et l'un des bras du fleuve Mono, elle était considérée comme une rade assez sûre pour l'économie de la traite. L'érosion côtière a maintenant détruit la majeure partie de la vieille ville. La commune est composée de sept arrondissements : Adjaha, Agoué, Djanglanmey, Gbéhoué, Sazoué, Grand-Popo et Avloh, l'arrondissement qui accueillera notre projet en 2024.



Avloh (ou Avlo) est un arrondissement et un village lagunaire situé dans la commune de Grand-Popo, à proximité de la frontière avec le Togo. Il fait partie de la Bouche du Roy, l'une des 4 aires communautaires de la réserve de biosphère transfrontalière du delta du Mono. Cette localité est peuplée majoritairement d'ethnie Xwlah et aussi des fon. La terre d'Avloh est un village lagunaire. Ainsi les femmes conservent la tradition de leurs ancêtres qui consiste à extraire et à vendre du sel. Le village est de type subéquatorial à quatre saisons. La température moyenne, assez stable, est d'environ 27 °C (mais avec le changement climatique ces données sont à prendre à titre indicatif).

La population d'Avloh est d'environ 600 habitants, les hommes pratiquent la pêche, en mer et sur le fleuve Mono, les femmes fument et sèchent les produits de la pêche, fabriquent du sel, transforment l'huile de coco et tressent des nattes de jonc. Le jonc pousse à l'état naturel dans l'eau et les marécages et se régénère au bout de trois mois, au fur et à mesure des coupes. Alors que l'appauvrissement de la lagune en ressources halieutiques est une source d'inquiétude, l'exploitation du jonc procure d'autres revenus et soulève de nouveaux espoirs.

Vue du village d'Avlo depuis la rive de Avlo plage



A- Quelles ont été nos motivations pour ce choix de mission à Avloh ?

Les partenaires ont rencontré les femmes qui fabriquent le sel à Avloh et visiter leur lieu de travail tout en échangeant avec elles sur leur activité et sa rentabilité. De notre entretien avec les femmes productrices de Sel du village, voici l'essentiel à retenir :

- L'activité principale génératrice de revenu pour les femmes du village est la production du sel, tandis que l'activité secondaire est la vente du poisson pêché par les hommes du village et le tissage des nattes.
- Le groupement des femmes productrices de sel est divisé en deux groupes et la production se fait par rotation compte tenu de l'insuffisance d'espace et de matériels.
- Les femmes sont obligées de parcourir plusieurs kilomètres sur l'eau avant de trouver la matière première permettant de produire le sel, compte tenu de leur barque non adéquate à la navigation.

- Elles ont des difficultés à transporter une quantité suffisante de cette matière première vers le village pour la production compte tenu de la précarité des barques qu'elles utilisent.
- Il n'y a pas assez de foyers (brûloir) dans le village pour permettre à chaque femme de produire son sel individuellement. Il arrive donc que 10 femmes soient obligées d'utiliser le même foyer à tour de rôle pour la préparation, ce qui retarde la production.

les trois (03) principales difficultés auxquelles elles sont confrontées sont le manque de moyens de transport (pirogue ou barque motorisée) pour leur déplacement vers le lieu de recherche de matière première (elles sont obligées de partir dès qu'4h du matin pour revenir vers 19h le soir), le manque de matériels (bassines et tonneaux pour le transport et stockage de la matière première), le manque de foyers (brûloirs) nécessaires et une installation adéquate pour une production plus rapide.

B- Quelles solutions proposons-nous ?

Après un échange avec les femmes et un état des lieux, les partenaires proposent :

		
<i>Tri du poisson après la pêche.</i>	<i>Transport des filets de pêche.</i>	<i>Jonc disposé en éventail pour séchage.</i>
		
<i>Préparation du poisson pour le fumage.</i>	<i>Manufacture de sel.</i>	<i>Echange avec les femmes d'Avlo</i>

- La construction d'un espace de travail mieux adapté pour la fabrication du sel :
Il s'agit de construire un grand bâtiment comprenant des fours, des cheminées pour évacuer la fumée, un magasin pour l'entreposage et un système d'emballage du produit destiné à la consommation.
- La construction d'une nouvelle barque ou pirogue :
afin de leur faciliter le transport dans la recherche de matières premières.
- L'acquisition de nouveaux matériaux : tels que des bassines, des tonneaux, des gangs, des tenues tels des cache-nez, des blousons pour la fabrication, ainsi que d'autres matériels nécessaires à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces femmes.

Déjà engagées dans une coopérative pour conduire collectivement leur activité sur le Jonc, ces femmes envisagent de se regrouper à nouveau en coopérative pour la production du sel. Cette initiative vise à garantir la pérennité du projet dont l'objectif est d'améliorer leur productivité, d'augmenter leurs revenus et de faciliter leur autonomie financière. Cependant, pour assurer le bon fonctionnement et la durabilité à long terme de cette nouvelle coopérative, l'Association Sterna Africa dispensera une formation sur sa gestion aux femmes concernées.



c- Quels sont les objectifs et les résultats attendus à l'issue du projet

I- Objectifs :

- Optimiser les conditions de travail et mieux gérer la production de sel.
- Simplifier le transport des matières premières.
- Accroître les ressources matérielles.
- Favoriser l'indépendance financière des femmes d'Avloh.
- Participer à l'égalité des sexes.

II- Résultats attendus et impacts :

- L'objectif principal serait de construire un espace de travail plus adapté pour la fabrication du sel, comprenant des fours, des cheminées pour évacuer la fumée, un magasin pour l'entreposage et un système d'emballage du produit destiné à la consommation. Cela permettrait d'améliorer les conditions de travail des femmes et d'augmenter leur efficacité dans la production de sel.
- La construction d'une nouvelle barque serait un objectif clé pour faciliter le transport des femmes dans leur recherche de matières premières. Cela permettrait de réduire les contraintes liées aux distances à parcourir et d'optimiser le temps et les ressources nécessaires pour collecter les matières premières.
- L'acquisition de nouveaux matériaux tels que des bassines, des tonneaux, des gangs, des cache-nez, des blousons et d'autres matériels nécessaires serait un objectif important pour améliorer les processus de fabrication du sel. Cela permettrait d'optimiser les opérations et d'augmenter la quantité et la qualité de la production tout en préservant la santé et les conditions de travail.
- Favoriser l'indépendance financière des femmes d'Avloh pour aider les femmes d'Avloh à gagner leur propre argent et à contrôler leurs finances. Cela peut être réalisé en offrant des opportunités d'emploi, en fournissant une formation financière ou en soutenant l'entrepreneuriat féminin.
- Participer à l'égalité des sexes : contribuer à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes. Cela peut être réalisé en promouvant l'égalité des chances, en luttant contre la discrimination sexuelle ou en soutenant les droits des femmes.

		
Espace de transformation actuelle		Barque actuelle utilisée par les femmes

D- Que va faire l'équipe de la mission ?

Durant la mission, l'équipe (les membres de **ES + STERNA AFRICA** et **ACTION+**) participera :

- En collaboration avec les maçons et les charpentiers, à la construction du bâtiment (nous vous reviendrons pour les détails (voir croquis en fin de document).
- En collaboration avec le constructeur de la barque, participation à la construction d'une nouvelle barque/pirogue.
- Les achats de certains matériaux seront effectués par l'équipe de Sterna Africa Bénin avant l'arrivée de l'équipe. Pendant leur séjour, les volontaires participeront aux travaux de finition du bâtiment à construire, notamment en effectuant des tâches telles que la peinture et en apportant leur aide aux maçons et autres techniciens en tant qu'ouvriers.
- L'équipe s'occupera aussi de la sensibilisation à l'hygiène menstruelle, de la formation à la confection des serviettes hygiéniques réutilisables si cette dernière proposition est maintenue et à des animations ou autres activités avec l'école primaire du village (à préciser après échanges avec les autorités de l'école).

E- Déroulement du planning de la préparation de la mission mis en place par les partenaires du Sud (amont et aval de la mission)

Date	Contenu	Obs
Octobre	• Prospection de terrain (visites de 3 départements au Bénin : Collines-Atlantique-Mono) pour cibler une liste de projets à choisir. • Etude des différents projets par département et sélection des 3 projets les plus pertinents.	Fait
Novembre	• Choix du projet principal après étude des avantages et inconvénients des départements en liste. • Recherche de partenaires locaux pour faciliter les démarches auprès de la population et des autorités locales. • Première rencontre d'échange avec le partenaire local • Visite de terrain N°1 : rencontre du problème que le projet va résoudre et des actrices concernées. • Rédaction du TDR sans la partie technique et le budget.	Fait
Décembre	• Visite de terrain N°2 : rencontre de la communauté bénéficiaire pour leur faire part du choix des projets retenu et requérir leur	Fait

	acceptation et volonté de participation et de collaboration pour la réalisation du projet. - Recherche de techniciens (maçon, charpentier et autres) pour les devis - Deuxième rencontre d'information avec le partenaire local et situé les responsabilités.	
Janvier	- Envoi des courriers d'informations aux autorités locales. - Visite de terrain N°3 : rencontre avec les autorités locales, échanges avec les techniciens du projet à propos des devis, recherche de logement pour l'équipe durant la mission, évaluation des questions liées au transport durant la mission etc. - Etablissement du budget travaux.	Fait
Février	Visite de terrain N°4 : circuit visites-découvertes et négociation des prix de transports et d'hébergement.	
Mars	Néant	
Avril	Néant	
Mai	Visite de terrain N°5 : relance des autorités locales sur le projet, rencontre avec la communauté locale, première activité avec la population en prélude à la mission.	
Juin	Néant	
Juillet	Néant	
Août	- Visite de terrain N°5 : deuxième activité avec la population en prélude à la mission. - Achat des matériaux de construction et début des travaux (à un rythme lent mais faudra commencer pour rester dans les temps et voir de nos yeux la finition avant de partir).	
Septembre	Visite de terrain N°6 : vérification de l'avancée des travaux, envoi de courrier relance aux administrations pour l'imminence de la mission, rencontre avec la population pour préparation de l'accueil de la mission, finalisation de toutes les questions liées au séjour (transport - logement - restauration).	
Octobre	Départ pour la mission	
Novembre	Fin de la mission	
Décembre	- Rapport de la mission - Rapport financier	

F- Fiche technique d'informations

Photo d'ensemble avec les élèves de l'école primaire d'Avlo



La rencontre avec le directeur de l'école d'Avloh avec STERNA s'est très bien déroulée nous allons pouvoir développer des activités avec les élèves.

ECOLE						
Nom	Classes	Salles de classe	Effectif total	Age des enfants	Nombre d'enseignants	Directeur
EPP AVLO Village	5	5	125	5 à 17ans	4	AKAKPOVI Didier
Effectif par classe						
Maternelle	CI	CE1	CM1	CM2		
21	35	21	22	26		

Echange avec les élèves et la direction de l'école



1ères INFORMATIONS DE LA VIE SOCIALE DU VILLAGE

Questions/Préoccupations/Informations	Disponibilité/ Possibilité		Observations
	Oui	Non	
Hébergement de l'équipe pendant la mission L'hébergement ne sera pas dans le village, mais dans la ville (pas très loin du village Avloh). Nous avons trouvé une résidence qui peut accueillir toute l'équipe de la mission. (Echanges Solidarité - Sterna Africa - Action+)	Oui	X	
Transport de l'équipe pendant la mission La distance entre la résidence et le village Avlo peut se faire soit : - par voie terrestre en bus ou - par voie fluviale en bateau On choisira le moyen le moins coûteux.	Oui	X	
Nombre d'habitants dans le village			420
Activités des villageois Les principales activités pratiquées par la population du village sont : - la pêche (pratiquée par les femmes sur le fleuve et par les hommes sur l'océan atlantique) le jonc (uniquement destinée aux femmes. Dans le village elles se sont constituées en coopérative pour commercialiser le jonc et se répartir le bénéfice).			-
Langues parlées dans le village - Xwla - Fon - Minan Très peu d'habitants parlent le français	X	X	
Intérêt de la communauté pour le projet La communauté a célébré l'annonce du projet comme une fête. Les femmes se réjouissent à l'idée de disposer d'un meilleur endroit et de meilleures conditions pour préparer et vendre leur sel. C'est l'une d'entre-elles qui a gracieusement offert son espace pour abriter le projet dont le profit ira à toutes les femmes du village	X	X	



Echange avec les jeunes du village sur le projet



Echange avec la communauté d'Avlo sur le projet

CENTRE DE SANTE

Il y a un centre de santé à Avloh, situé de l'autre côté du fleuve et non dans le village. Cet hôpital prend en charge les malades des 8 villages situés derrière le fleuve pour des soins de base car le centre de santé ne dispose pas du matériel nécessaire ou parfois les équipements sont trop vétustes pour des prises en charge plus graves.

6- Comment se passera la vie au sein de l'équipe durant la mission ?

Durant la mission tous les membres de l'équipe (du nord comme du sud pour ceux qui concerne les volontaires locaux) vont vivre ensemble dans le même lieu d'**hébergement** d'où l'importance de trouver un lieu d'hébergement qui puisse nous contenir tous, mais avec des séparations de chambre.

L'intergénérationnel (que des jeunes à STERNA et ACTION+) tournera à plein régime !

La **cuisine** sera réalisée exclusivement par l'équipe locale qui maîtrise mieux les différents mets que l'on peut cuisiner avec les ingrédients et condiments disponibles sur place. Cependant, dans le but d'un brassage culturel, l'équipe du Nord peut non seulement participer à la cuisine du quotidien avec les équipes qui seront de tour mais aussi nous proposer une nourriture de chez eux afin que nous puissions aussi découvrir au moins un met français. Une fête communautaire est prévue en fin de mission pour l'inauguration et permettra ainsi un partage culinaire entre les mets français et béninois.



SEJOUR

Le séjour reste à construire ensemble

La mission aura lieu mi-octobre/début novembre 2024
(18 jours)

Nous déterminerons ensemble les dates exactes de la mission lors des toutes premières réunions pour tenir compte : du prix des billets d'avion, du calendrier des congés scolaires et des disponibilités des différentes équipes.

La dernière semaine sera consacrée à la découverte du pays et sa culture.

Quelques suggestions à discuter avec le groupe et tous les partenaires lors des réunions préparatoires :


Rencontre de coopérative de pêcheurs,
Visite de Grand Popo et son site touristique « la bouche du Roi »
Balade en bateau sur le fleuve Mono,
Visite de Gambier,
Visite de Cotonou et Porto Novo
Découvrir Ouidah et son histoire de la traite des esclaves,
Approche de la culture vaudou,
Randonnée dans le département des collines

Le prix du séjour (1700/1800 euros) à affiner selon le prix des vols et assurances.

La mission partira pour une durée de 18 jours.

La première réunion pour cette mission se tiendra en mars 2024 de manière à constituer le groupe. Il serait souhaitable de déposer rapidement les inscriptions pour fin avril afin de s'assurer le choix des meilleurs tarifs des vols aériens.

La date exacte de la 1^{ère} réunion vous sera transmise par courriel via Echanges Solidarité.



MERCI POUR VOTRE LECTURE

Pour toute précision, renseignements, vous pouvez me joindre :

- Portable : 06 87 23 58 04
- Email : v.bertrand75019@gmail.com

Viviane BERTRAND, responsable de la mission Bénin 2024

H - Plan de la construction

